
Järvenpään Ratsastusseura Ry. (JRS:n) kierrätysmaneesi
Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden hanke, 
Puupäivä 30.10.2025 – Messukeskus Helsinki

Atte Rautio, Rakennuttaja- ja Projektipäällikkö, Volare Oy



Kuka olen?     Atte Rautio

• Rakennusinsinööri, IPMA B -sertifioitu vanhempi projektipäällikkö, 

• 30+ vuotta kokemusta teollisuus-, energia-, telecom-, urheilu- ja 
vientirakennusprojekteista

• Tekoälyn hyödyntäminen projekteissa mm. PRY:n Kakola WS:n opein

• Rakennuttaja- ja Projektipäällikkö, Volare Oy – elintarvike-teollisuuden 
kiertotalouslaitoksen rakennuttaminen Brown Field hankkeena Poriin (> 10.000m2) 
ent. SK:n painotaloon.

• Aloittanut syksyllä 2025 työn ohessa YAMK-opinnot XAMK:ssa (Kestävä 
rakentaminen ja muotoilu)

• Aika pitkän linjan seuratoimija ja urheilun harrastaja



Vanha (1987) rakennettu ja purettu 
maneesi oli jo ollut elinkaarensa päässä. 

Rakennuslupa oli haettu ja saatu v. 2021

Kantavat teräskehät oli alustavasti 
pystytetty loppuvuonna 2022. Mutta 
valitettavasti teräskehäinen runko oli 
ollut monella tapaa viallinen.

Kauppa ja viallinen runkorakenne oli 
purettu kesällä 2023.

Ja samalla budjetti oli osin jo syöty, varat 
eivät riittäneet uuden maneesin 
tilaamiseen. Myös jo myönnetyt 
avustukset alkoivat olla vaarassa (DL). 

JRS:n maneesihankkeen taustoja



JRS Tilanne syksyllä 2023

Jäljellä oli v. 2022 asennettujen (ja v. 2023 
purettujen) teräskehien TB-perustukset. 



Pikkumaneesin korjaus 12/ 2023

- Korjaukset talkoilla 
urheiluseuran (SB-97 ry.) 
kanssa alkutalvella 2023.

- Myös kattoa ja sen rakenteita 
korjattiin

Olosuhdeongelma syksyllä 2023_

JRS:n ”pikkumaneesin 
ulkoseinässä oli vanhan maneesin 
päädyn kokoinen 24m reikä”. 

Se piti saada korjattua, jotta JRS:n 
oli mahdollista jatkaa toimintaa 
talven yli säältä suojassa. 



JRS - Tilanne 12/ 2023

Pikkumaneesin eteläsivu korjattuna, jossa vaneroitu alue toimii 
maneesin pohjoispäätynä (= tuleva paloseinän kohta)



• Tyttäremme harrastaa kilparatsastusta Järvenpään 
Ratsastusseurassa (JRS), joka on n. 300 jäsenen 
aktiivinen seura, yleishyödyllinen yhdistys (ry).

• Järvenpään ratsastusseuran ratsastuskoulu on yksi 
ainoita – ellei jopa jo ainoa – ratsastusseuran 
ylläpitämiä ratsastuskouluja jäljellä Suomessa

• Seuran maneesihanke oli keskeytynyt, käytännössä 
pysähtynyt – uuden hankkeen rahoitustilanne 
syksyllä 2023 oli haastava.

• Keväällä 2024 päätin auttaa vapaaehtoisesti 
(talkoopohjalta), perustimme ohjausryhmän ja 
toimin ohjausryhmässä projekti- ja 
rakentamisasioiden vetäjänä.

Miten päädyin mukaan hankkeeseen?



Suomessa on vuodenajat. => Välttämätön tarve uudelle maneesille. Tavoitteet:

• Edullinen ja turvallinen harjakattoinen maneesirakennus, jonka katolta ei tarvitse pudotella 
lumia, ja jossa voi ratsastaa ja kisata ympäri vuoden. Minimimitat 24 x 64m. Pieni katsomo.

• Turvata seuran toiminta ja tulevaisuus (ilman maneesia toiminta näivettyisi/ uhattuna) ja saada 
mahdollisimman pian hankkeesta tuloja menojen sijaan.

• Tutkittiin eri vaihtoehtoja, pyydettiin tarjouksia (saatiin hyviäkin) ja arvioitiin kustannuksia. 

• JRS:n budjetti avustuksineen ei tulisi riittämään (teräsrakenteiseen). PVC-hallit ei tulleet 
kyseeseen (hevonen on pakoeläin). Ohjausryhmässä kehiteltiin erilaisia tulolähteitä.

JRS:n maneesihankkeen lähtökohtia  H1 / 2024

Teknis-taloudellisesti haastava lähtötilanne:

• Järvenpää yleiskaavassa alue on maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävää 
kulttuuriympäristöä. => Lomalaudoitettu fasadi oli käytännössä pakollinen.

• Lupaehdoissa hankkeen paloluokaksi oli määrätty P2 (kokoontumistila entisen P3 
sijaan) => Terärakenteiden palonsuojaus, mutta jo se olisi mennyt yli sen hetkisen 
(osittain jo syödyn) budjetin. 

• Näistä molemmista yritettiin rimpuilla irti, muttei onnistuttu.



Alkuvaiheen ohjauksesta;    H2-2024,    ChatGPT => Kierrätys

• Mönkkönen tunsi hankkeen hyvin, kun oli 
ollut JRS:n tukena ja asiantuntijana 
epäonnisen teräsristikkohankkeen 
purkamisessa.

• Ehdotin suunnittelijoille ja 
ohjausryhmälle hankkeen vaiheistamista, 
jotta käyttöönottolupa saataisiin jo 
aiemmin, ja seuralle tulorahoitusta 
kulujen sijaan.

• Kyselin tekoälyltä (ChatGPT4o) minkälaisia ratkaisuja olisi rahoituksen saamiseksi ja hankkeen 
läpiviemiseksi. Tuli eri vaihtoehtoja, sponsoroinnista, tuoteosakauppaa, kevyt- ja vuokrahalleja, 
jne. Yksi mielenkiintoinen vaihtoehto oli kierrätysmateriaalien hyödyntäminen.

• Tutkin purkufirmoja netistä. Parin kyselymuistutuksen jälkeen yhteys aukeni Purkupiha OY:hyn. 

• Kehittelimme Purkupihan käyttämän kokeneen RAK-suunnittelijan (RI Hannu Mönkkösen) 
kanssa hanketta eteenpäin teknistaloudellisesti optimoiden.



> 21,0m (minimi)

240924 JRS kierrätysmaneesi; Teräsristikon päälle hahmoteltu 
LP-palkit ja LP–pilarit sekä veto- ja puristustangot. 
Lisätty riittävät kierrätysperustukset.  



240924 JRS-
Kierrätysmaneesi 

Asian kiteytys?

24.9.2024 AR ja Chat GPT 4o

vai



JRS Maneesin Kierrätyskonsepti 10/2024 =>

Tekoälyä hyödynnettiin alkuvaiheen ideoinnissa ja matkan varrella

• Päätös ohjausryhmässä 10/ 2024: vaiheistettu kierrätysratkaisu olisi ainoa realistinen tie 
eteenpäin.

• Rakennusvalvonnan kanssa aloituskokous 10/ 2024, kerrottiin runkoratkaisu ja vaiheistus

• Ohjausryhmän hyväksymän suosituksen ja JRS:n hallituksen päätöksen jälkeen ohjasimme 
suunnittelua (= lupakuvien päivitys & RAK-suunnittelu) seuraaviin päämääriin:
A) teknistaloudellinen optimointi, harjakattoinen maneesi, minimi 24 x 64m
B) kiertotalouden realiteetit huomioiden (soveltuvien kierrätysosien saatavuus)

Suunnittelu oli kokeneissa käsissä – eräs onnistumisen edellytyksistä:

• Järvenpään rakennusvalvonta oli hyvällä asenteella hankkeessa mukana.

• Suunnittelun ohjaus ja viestintä ohjausryhmälle: RI Atte Rautio

• Pääsuunnittelija: Arkkitehti Niina Näsälä

• Vastaava RAK-suunnittelija: Rakennusinsinööri (AMK)  Hannu Mönkkönen



Kierrätysperustukset - TB-pilarianturat

Ennen joulua 2024 vanhat perustukset kaivettiin 
pois, ja tilalle asennettiin puretun
kauppakeskuksen teräsbetoniset pilarianturat.



Runkopilarit  LP-kierrätyspalkeista 4/ 2025 => 

Liimapuurakenteita aiemmista puretusta 
teollisuuskohteesta. Pääosa LP-rakenteista esivalmistettiin
Nuijamaalla sisätiloissa kevättalvella 2025. 

Työmaa rauhoitettiin sydäntalveksi 1-3/2025

LP-pilareiden asennukset aloitettiin 4/2025. 
(Uusiohankintoina kiinnitysteräkset & -erikoisruuvit.)

LP-palkkien alkuperäinen lujuusluokitus oli L30/40, mutta 
laskennassa vastaava RAK-suunnittelija käytti GL24c.

”Pilarikengät kiinnittyvät runkoon massiivisilla ruuveilla. ”
Rakennuslehti 13.6.2025 (Vesa Tompuri) Kuva: Jussi Helttunen



Kattorakenteet: kierrätetyt LP-palkit (k 5,0m)
• LP-palkkien päällä katon sekundääreinä kierrätetyt kantavat profiilipellit 

ja edelliseen (jo purettuun) hankkeeseen hankitut vesikattopellit. 

• Uusiohankintana 
kattorakenteiden 
LP-alapaarteet, 
terästangot ja 
kiinnitysteräkset.

• Seinien vaakaorret 
sahattiin massiivi-
LP-osista jo 
Nuijamaalla

• Terästen 
palonsuojaus min 
25mm 
puurakenteilla



Ulkovaippa; kierrätyspellit ja PU-valokate.

• 1.-vaiheen ulkoverhouksena kierrätyspellit (2.-vaiheessa tulee 
lomalaudoitus) ja ikkunoiden sijaan PU-valokate. 

• Sokkeli: kierrätettyä kumimattoa (+ itäpuolella TB-paaluja vaakaan)



Pelkistetty kierrätysmaneesi. Onnistumisia mm: Käyttöönottolupa 15.9.2024.

1.-vaiheen aikataulu piti ja lupa saatiin, vaikka suurin osa materiaaleista oli kierrätysmateriaaleja

-Liukupalo-ovi kierrätysmateriaalina (tori.fi)
(Yksi niistä asioista, joissa budjetti alittui ;-).

- Ratsastusalan maksimointi 24 x 64m.
- LED-valaistus pysyi budjetissa ja aikataulussa.

Turvallinen ja kestävä rakennus; lumia 
ei tarvitse enää pudottaa.

Ympäristöystävällinen:
Kierrätysaste on merkittävä.

Kuva: Jenni Jokipaltio-Jalonen



Onnistumisia: Ratsastusalan maksimointi 24 x 64m.

Katsomo 
saatiin jo 
1.-vaihessa



Onnistumisia: Maneesi valmistui ja otettiin käyttöön aikataulussa



Palo- ja lupamääräykset täyttävä kierrätysmaneesi

• LP-pilarit ja kattopalkit kierrätysrakenteita (alapaarteet
uusiohankintana)  

• Potkulautojen rungot tontilla jo olleista (edellisen puretun 
hankkeen) kierrätyspuista. 



Projektin eteneminen ja ohjaus
Ohjausryhmän jäsenet ja vastuut
• Ohjausryhmän projekti- ja rakentamisasioiden vetäjä: RI Atte Rautio

– Jenni Jokipaltio-Jalonen, JRS Ry:n hallituksen pj
– Heidi Hillner, OTM (sopimukset)
– Teppo Jalonen, ekonomi (talous- ja kaupalliset asiat)

Toimintatapa ja vastuunjako
• Rautio teki projektisuunnitelman, valmisteli projektin ja rakentamisen päätösasiat oikea-aikaisesti 

ohjausryhmälle, sekä kilpailutti hankkeen osa-alueita ja tuotepaketteja.
• Ohjausryhmä päätti käytännön ratkaisuista. 
• Suuremmat asiat JRS:n Hallituksen PJ Jenni Jokipaltio-Jalonen vei JRS:n hallitukselle ripeästi. 
• Talkootyön ja ammattilaisosaamisen yhdistäminen mahdollisti koko hankkeen, oli työlästä ja toimi hyvin.

Yhteistyö
• Tiivis yhteistyö ohjausryhmän, Järvenpään kaupungin, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja toimittajien 

välillä.
• Hyvin valitut ja sitoutuneet suunnittelijat, urakoitsijat ja materiaalintoimittajat toimivat hankkeessa 

aktiivisesti käyttöönottolupaan asti.
• Vastuullinen sidosryhmäyhteistyö vahvisti luottamusta ja sujuvoitti toteutusta.
• Sitoutuneet yksityishenkilöt ”pelastivat hankkeen”/ mahdollistivat jatkamisen kun budjetti ei riittänyt.



Haasteita ja oppeja
Haasteet:

• Sopivien kierrätysmateriaalien soveltuminen
rakennusmääräyksiin, lupaprosessiin ja kohteeseen, sekä 
niiden saaminen ajoissa ja budjetissa.

• Logistiikka- ja työkustannusten arviointi. Aikataulu piti, 
mutta €…

Keskeiset opit:

• Oikea-aikainen viranomaisyhteistyö tärkeässä roolissa

• Kierrätys on mahdollista, kun tehdään realistinen 
yleisaikataulu ja osapuolilla on kokemusta, ymmärrystä ja 
osaamista hyödyntää saatavilla olevia materiaaleja

• Joustavuus, ammattilaisten kokemus ja yhteistyö ratkaisevat

• Varmista materiaalien saatavuus & sopivuus. Esivalmistelun 
lisäksi pilotoinnin hyödyntäminen. Uuden oppiminen vie 
aikansa. => Varaa aikaa ja ennakoi!

• Puu- ja ”muurakentaminen" sekä kierrätys tukevat toisiaan.



Yhteenveto; kierrätys- vs. uushankinnan osuuksia

YHTEENVETO: kierrätysaste on suuri ja maneesia voidaan kutsua kierrätysmaneesiksi.

JRS Maneesi, eräiden materiaalien kierrätys- vs. uushankinnan osuuksia - Huom! Luvut ovat "noin"-lukuja!
ID Asia Kierrätys [%] Uusi [%] Kierrätys Uusi yks

1 TB-perustukset; pilarianturat, nauha-anturat ja sokkelipalkit 89 % 11 % 140 17 m3

2 Seinien- ja katon LP-rakenteet apurunkoineen 80 % 20 % 93 24 m3

3 Puurungon pilarikengät 0 % 100 % 0 1050 kg
4 Pilarien juotosbetoni 0 % 100 % 0 1200 kg

5 Rungon teräsjäykisteet (seinät & katto/ tangot & latat) n. 450m 0 % 100 % 0 2140 kg
6 Teräsjäykisteiden palosuojalauta 25 x 125mm 0 % 100 % 0 1500 jm
7 Teräsjäykisteiden palosuojavaneri 25mm, 1200x2500mm  0 % 100 % 0 25 kpl

8 Vesikaton kantavat profiilipellit (limitystä tuli aika paljon) 100 % 0 % 2200 0 m2

9 Vesikaton vesikattopellit 100 % 0 % 1810 0 m2

10 Ulkovaipan pellit 100 % 0 % 600 0 m2

11 Ulkovaipan valokatteet 0 % 100 % 110 0 m2

12 Sokkeli; kumimatto pitkät sivut& eteläpääty (n.150m x 0,8m, n.9mm ) 100 % 0 % 155 0 m
13 Käyntiovet (4kpl), liukuovi (1kpl), paloliukuovi (1kpl) 100 % 0 % 6 0 kpl
14 Kattolyhdyt ja kaikki peltilistoitukset (n.280m2, 0,6mm Pural) 0 % 100 % 0 1 erä
15 Vesikaton varusteet, lumiest., SV-kourut & syöksytorvet 0 % 100 % 0 1 erä
16 Ruuvit, pultit, mutterit, tartuntalevyt (Rothoplaas 1278kg+muut 1641kg) 0 % 100 % 0 1 erä
17 SVV-viemäriputket 110jm + rännikaivot 10kpl 0 % 100 % 0 1 erä
18 LED-valaisimet kaapelointineen ja keskuksineen 0 % 100 % 0 1 erä
19 Potkulaudan ja paloseinän vanerit (2.-lk) 0 % 100 % 0 500 m2

20 Potkulaudan ja katsomon runkorakenteet ja tasot (soiro) 100 % 0 % 1900 0 jm

KARKEA ARVIO massoina; kierrätys vs. uudishankinta [%], [tn] n. 85% n. 15% n. 450tn n.80tn



Yhteenveto ja kiitokset

• Puu + kierrätys + yhteisö = kestävä nykyisyys ja tulevaisuus

• JRS kierrätysmaneesi osoittaa, että kun suunta on oikea, pienikin 
maneesi voi ottaa hevosenloikan tulevaisuuteen.

Kiitokset:

• Järvenpään Ratsastusseura ry:n koko yhteisö ja Hyvähermoiset hepat

• Pääsuunnittelija Niina Näsälä ja RAK-suunnittelija Hannu Mönkkönen

• Hartihaus Oy, Peltipinta Oy, Purkupiha Oy, Eka-Palvelut Ay, RothoBlaas

• Järvenpään Kaupunki, talkoolaiset ja ennen kaikkea: yksityiset tukijat



KIITOS
atte@volare.fi
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